## 2009年度:3科目同時進行状況

		映像・後半グループ		映像・前半グループ		
		音・前半グループ		音・後半グループ		
月日	曜日	Aグループ	Вグル	レープ	Cグループ	備考
9月14日	月	音制作(前半グ)	レープ)	映像制作	作(前半グループ)	前半1
9月16日	水	CG(Aグループ)				
9月28日	月	音制作(前半グ)	レープ)	映像制作	作(前半グループ)	前半2
9月30日	水	CG(Aグループ)				
10月5日	月	音制作(前半グ)	レープ)	映像制作	作(前半グループ)	前半3
10月7日	水	CG(Aグループ)				
10月12日	月	音制作(前半グ)	レープ)	映像制作	作(前半グループ)	前半4
10月14日	水	CG(Aグループ)				
10月19日	月	音制作(前半グ)	レープ)	映像制作	作(前半グループ)	前半5
10月21日	水		CG(Bグ	ループ)		
10月26日	月	音制作(前半グ)	レープ)	映像制作	作(前半グループ)	前半6
10月28日	水		CG(Bグ	ループ)		
11月9日	月	映像制作(後半グ	`ループ)	音制作	(後半グループ)	後半1
11月11日	水		CG(Bグ	ループ)		
11月16日	月	映像制作(後半グ	`ループ)	音制作	(後半グループ)	後半2
11月18日	水		CG(Bグ	ループ)		
11月25日	水		CG(Cグ	ループ)		
11月30日	月	映像制作(後半グ	`ループ)	音制作	(後半グループ)	後半3
12月2日	水				CG(Cグループ)	
12月7日	月	映像制作(後半グ	`ループ)	音制作	(後半グループ)	後半4
12月9日	水				CG(Cグループ)	
12月14日	月	映像制作(後半グ	`ループ)	音制作	(後半グループ)	後半5
12月16日	水				CG(Cグループ)	
12月21日	月	映像制作(後半グ	`ループ)	音制作	(後半グループ)	後半6

←月曜日1,2限 ←水曜日3,4限